

## التقرير الختامي لبرنامج تطوير المشاريع متناهية الصغر " نماء "

نماء

**الهدف العام**  
تعزير فرص الاستدامة المالية للمشاريع متناهية الصغر




**الفئة المستهدفة**  
١٥ من ملاك المشاريع من الأسر المنتجة




**تكلفة المشروع**  
٣٠،٠٠٠ ريال



# أنشطة المشروع



# إحصائيات المشروع




## إحصائيات المشروع



العدد المستهدف : ٣٢  
العدد المحقق : ٣٢  
نسبة الإنجاز : 100 %

عدد المتطوعين



العدد المستهدف : ١٥  
العدد المحقق : ٢١  
نسبة الإنجاز : 125 %

عدد المستفيدين



العدد المستهدف : ٤  
العدد المحقق : ٤  
نسبة الإنجاز : 100 %

عدد الأنشطة

## إحصائيات المشروع

العاملين في المشروع

5

الاتصالات الهاتفية

+  
99

الاستفسارات الواردة

+  
99

## الفرص التطوعية في المشروع

الساعات التطوعية

٤٩٨

عدد المتطوعين

١٠٢

الفرص التطوعية

٤




قواعد بيانات  
( المستفيدات )



# تغذية الـ ٧٠

جانب من المشروع



----- مبادرة خدمة تصميم الهوية التجارية -----

٢٠

عدد المستفيدات

١٢٠٠٠

التكلفة المالية



المرفقات



# نماذج من الهوية التجارية



----- مبادرة خدمة تصوير المنتجات -----

١٥

عدد المستفيدات

٧٥٠٠

التكلفة المالية



المرفقات



مبادرة الإشتراك في الدليل التسويقي

١٦

عدد المستفيدات

٤٥٠٠

التكلفة المالية



المرفقات



## دورة التسويق الإلكتروني



٦٠٠٠



التكلفة المالية

٢٠



عدد المستفيدين

## مخرجات المشروع

